

Sprint Documentation

Sprint #22	Start Date: 15/07/2026	Final Date: 20/07/2026
Projetc Name:	civitas-documentation	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Carlos Alberto Ferreira Candido		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
024	Descrição dos Principais Problemas	15/07/2026	20/07/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
024	Elaborar o tópico 2.3 - Descrição dos Principais Problemas, descrevendo de forma técnica e objetiva os problemas identificados durante o levantamento de requisitos do projeto. O texto deve abordar: - Situação atual do cliente; - Dificuldades encontradas; - Limitações dos processos atuais; - Impactos causados pela ausência da solução proposta; - Justificativa para o desenvolvimento do sistema. O texto deve ser coeso, técnico e escrito em linguagem acadêmica.	Carlos Alberto Ferreira Candido	Completo	2 horas	2 horas

Sprint Description

Elaborar o tópico 2.3 - Descrição dos Principais Problemas, descrevendo de forma técnica e objetiva os problemas identificados durante o levantamento de requisitos do projeto.

O texto deve abordar: Situação atual do cliente, dificuldades encontradas, limitações dos processos atuais, impactos causados pela ausência da solução proposta, justificativa para o desenvolvimento do sistema.

O texto deve ser coeso, técnico e escrito em linguagem acadêmica.

Sprint Results

Durante esta sprint, foi elaborado o tópico 2.3 - Descrição dos Principais Problemas da documentação do projeto Civitas. O texto desenvolvido apresenta, de forma técnica e objetiva, os principais problemas identificados durante o levantamento de requisitos, abordando dificuldades relacionadas à descentralização das informações, limitações dos processos atuais, falta de integração entre dados administrativos e financeiros, além dos impactos causados pela ausência de uma solução informatizada.

O conteúdo também justifica o desenvolvimento do sistema Civitas como uma solução voltada à centralização das informações, melhoria do controle administrativo, apoio à tomada de decisões e aumento da transparência nos processos da gestão pública municipal.

Como resultado, a seção foi entregue em linguagem acadêmica, com estrutura coesa, original e alinhada ao escopo do projeto, seguindo a padronização esperada para a documentação.

Assinaturas