

Sprint Documentation

Sprint #22	Start Date:21/07/2026	Final Date:26/07/2026
Projetc Name:	civitas-documentation	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Adryan Thiago de Oliveira Francisco		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
030	Elaborar a Definição dos Atores	21/07/2026	26/07/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
030	Desenvolver o tópico 3.3 - Definição de Atores. Descrever todos os atores presentes no sistema, apresentando suas responsabilidades, permissões e interações com as funcionalidades disponíveis. Além da descrição textual, inserir corretamente o Diagrama de Atores, contendo legenda e formatação conforme o padrão adotado no restante da documentação. Cada ator deve possuir uma descrição clara de seu papel dentro do sistema.	Adryan Thiago de Oliveira Francisco	Completo	2 horas	2 horas

Sprint Description

Desenvolver o tópico 3.3 - Definição de Atores.

Descrever todos os atores presentes no sistema, apresentando suas responsabilidades, permissões e interações com as funcionalidades disponíveis.


Além da descrição textual, inserir corretamente o Diagrama de Atores, contendo legenda e formatação conforme o padrão adotado no restante da documentação.

Cada ator deve possuir uma descrição clara de seu papel dentro do sistema.

Sprint Results

Durante a sprint, foram documentados os requisitos funcionais e os atores do Civitas com base nos repositórios do projeto. As funcionalidades foram organizadas por módulos e foi elaborado o Diagrama de Atores, contendo Administrador, Funcionário e Visitante.

Não houve desenvolvimento de novas telas ou alterações no código, pois a sprint teve foco documental. Como resultado, houve maior alinhamento entre documentação e sistema. O controle detalhado de permissões ficou previsto para uma etapa futura. As entregas foram validadas por meio de revisão manual e comparação com o código-fonte.



Assinaturas